



会社名 株式会社 アサンテ
 代表者名 代表取締役社長 宗政 誠
 (コード番号：6073 東証第一部)
 問合せ先 常務取締役経営企画室長 飯柴 正美
 (TEL：03-3226-5511)

当社は、平成 25 年 7 月 23 日付「特別損失及び特別利益の発生に関するお知らせ」にて開示いたしました通り、総合研修センターの建替えを決議し、その後、建築物の概要及び建設スケジュール、資金充当時点を検討してまいりましたが、平成 26 年 5 月 27 日取締役会において、下記の通り、決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、以上にに基づき、平成 25 年 2 月 13 日付「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」及び平成 25 年 2 月 27 日付「新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分（第 1 回訂正分）」並びに平成 25 年 3 月 8 日付「新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分（第 2 回訂正分）」の手取概算額の充当期に変更が生じておりますので、下記の通りお知らせいたします。

1. 建替える総合研修センターの概要（予定）

- ①名称 : 三ヶ日総合研修センター
- ②所在地 : 静岡県浜松市北区三ヶ日町都筑3500-5
- ③構造 : 鉄筋コンクリート造・地上3階建
- ④建設面積 : 1,266.300 m²
- ⑤延床面積 : 2,970.570 m²
- ⑥投資額 : 約9億円

2. 建設スケジュール並びに手取概算額充当時期

①工事着手 : 平成 25 年 7 月
②工事完成 : 平成 26 年 10 月
③手取概算額充当期 : 平成 26 年 3 月期に 600 百万円、平成 27 年 3 月期に 243 百万円

【変更後】

- ①工事着手 : 平成 26 年 6 月
- ②工事完成 : 平成 27 年 3 月
- ③手取概算額充当期 : 平成 27 年 3 月期に 843 百万円

3. 建設スケジュール並びに手取概算額充当期変更の理由

当社は、平成 25 年 2 月 13 日付「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」及び平成 25 年 2 月 27 日付「新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分（第 1 回訂正分）」並びに平成 25 年 3 月 8 日付「新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分（第 2 回訂正分）」の通り、新たな総合研修センターを建設する予定でありましたが、平成 25 年 7 月 23 日付「特別損失及び特別利益の発生に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、三ヶ日総合研修センターは老朽化が進んでいることから、取壊して建替えることといたしました。

そのため、建設スケジュールを見直した結果、手取概算額の充当期が変更となったものがあります。

4. 今後の見通し

本件による平成 27 年 3 月期業績への影響は軽微であると見込んでおります。

以上