

平成 23 年 9 月 22 日

各 位

会社名：株式会社 フェリシモ
代表者：代表取締役社長 矢崎 和彦
(コード番号 3396 東証第一部)
問合せ先：
取締役コーポレートスタイルデザイン本部長 大井 実
(TEL 078-325-5555)

特別損失の計上に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 9 月 22 日開催の取締役会で基幹システム再構築に伴う開発費用（ソフトウェア仮勘定）の一部である 586 百万円を特別損失として計上することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 損失の概要及び経緯

当社は、受注から出荷にいたる業務を処理するための基幹システムの再構築を進めておりましたが、本年 5 月に、当該システムの開発ベンダーの事情により、開発の継続が困難な状況となりました。その後、同システム開発ベンダーよりリカバリープランが提示されましたが、具体性のある内容ではなく続行が不能であるとの判断に至りました。他のベンダーでの開発の継続を前提として、これまで計上しておりましたソフトウェア仮勘定の資産性について調査並びに評価を行った結果、586 百万円を固定資産除却損として特別損失に計上することといたしました。

損失の内容：固定資産除却損

損失額 : 586 百万円

2. 今後の開発及び見直しについて

基幹システムの稼動は、平成 24 年 3 月を予定しておりましたが、工期の延長や追加の開発規模及び費用等も含めて開発計画全体の見直しを現在行なっております。

なお、この損失及び最近の業況を反映し、平成 23 年 7 月 8 日に公表いたしました平成 24 年 2 月期第 2 四半期及び通期の連結業績予想を修正しております。詳しくは本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上

(参考)

平成 24 年 2 月期第 2 四半期 (累計) 連結業績予想数値の修正 (平成 23 年 3 月 1 日～平成 23 年 8 月 31 日)
(単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1 株当たり 四半期純利益
前 回 発 表 予 想 (A)	22,137	533	591	518	円 銭 52.60
今 回 修 正 予 想 (B)	22,352	989	1,000	423	42.94
増 減 額 (B-A)	215	455	408	△ 95	—
増 減 率 (%)	1.0	85.2	69.0	△ 18.4	—
(ご参考) 前期第 2 四半期実績 (平成22年3月1日～平成22年8月31日)	22,048	109	187	67	6.82

平成 24 年 2 月期通期連結業績予想数値の修正 (平成 23 年 3 月 1 日～平成 24 年 2 月 29 日)
(単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
前 回 発 表 予 想 (A)	46,865	1,166	1,267	826	円 銭 83.83
今 回 修 正 予 想 (B)	46,865	1,522	1,576	770	78.09
増 減 額 (B-A)	—	356	309	△ 56	—
増 減 率 (%)	—	30.5	24.4	△ 6.8	—
(ご参考) 前 期 実 績 (平成22年3月1日～平成24年2月29日)	45,694	870	988	520	52.76

※詳しくは本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上